




תרשים גאנט ותקציב משוער לשיפוץ דירה

פעולה	(ש) תקציב משוער	משך זמן משוער
תכנון ועיצוב	8,000 - 20,000	שבועות 2-4
הריסה ופינוי	5,000 - 12,000	שבועות 1-2
תשתיות	25,000 - 50,000	שבועות 2-3
בנייה וגבס	15,000 - 30,000	שבועות 2-3
ריצוף וחיפוי	20,000 - 45,000	שבועות 2-3
איטום וצבע	10,000 - 20,000	שבועות 2-3
מטבח, כיורים, אסלות, ברזים	20,000 - 50,000	שבועות 1-2
נגרות ואלומיניום	15,000 - 35,000	שבועות 1-2
התקנות אחרונות	5,000 - 15,000	שבוע 1
ניקיון מקצועי, תיקונים קטנים	2,000 - 5,000	שבוע 1
ניקיון סופי וטאצ'ים		

תרשים גאנט ותקציב משוער לשיפוץ דירה



פעולה	שבוע 1	שבוע 2	שבוע 3	שבוע 4	שבוע 5	שבוע 6	שבוע 7	שבוע 8	שבוע 9	שבוע 10	שבוע 11	שבוע 12	שבוע 13	שבוע 14
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------



פעולה	שבוע 1	שבוע 2	שבוע 3	שבוע 4	שבוע 5	שבוע 6	שבוע 7	שבוע 8	שבוע 9	שבוע 10	שבוע 11	שבוע 12	שבוע 13	שבוע 14
													5,000	
(ש) תקציב													-	
													15,000	
													0	

ניקיון וטאצ'ים
אחרונים



(ש) תקציב

פירוט תקציב לפי שלבים

- תכנון ועיצוב: 8,000 ₪ - 20,000 ₪
- הריסה ופינוי: 5,000 ₪ - 12,000 ₪
- תשתיות (אינסטלציה, חשמל, מיזוג): 25,000 ₪ - 50,000 ₪
- בנייה וגבס: 15,000 ₪ - 30,000 ₪
- ריצוף וחיפוי: 20,000 ₪ - 45,000 ₪
- איטום וצבע: 10,000 ₪ - 20,000 ₪
- מטבח וכלים סניטריים: 20,000 ₪ - 50,000 ₪
- נגרות ואלומיניום: 15,000 ₪ - 35,000 ₪
- התקנות אחרונות (תאורה, חשמל): 5,000 ₪ - 15,000 ₪
- ניקיון סופי: 2,000 ₪ - 5,000 ₪

עלויות כוללות וגמישות

- סה"כ תקציב משוער (טווח נמוך): 125,000 ₪
- סה"כ תקציב משוער (טווח גבוה): 282,000 ₪
- לתקציב עבור הוצאות בלתי צפויות 10%-15% מומלץ להוסיף: כרית ביטחון